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Nadgradnja vodovodnega sistema B v polnem teku

Rogasovci, 9. marca 2023 - V sklopu projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« je v
Rogasovcih potekala 2. novinarska konferenca, na kateri so Zupan Obcine Rogasovci, Rihard
Peuraca, Bojan Prosic iz podjetja Vodovod SISTEMA B d. o. o. ter predstavnika izvajalca gradnje
vodovodnega omreZja ter objektov za sklop 1 in sklop 2, Marko Meglen in Maja Kobetic iz podjetja
TELEG-M d. o. o., predstavili potek projekta. Kljub zahtevnim razmeram v gradbenistvu potekajo
gradbena dela v skladu s terminskim nacrtom.

Nadgradnja vodovodnega sistema B je pomembni razvojni projekt 12. pomurskih ob¢in in zagotavlja
javno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter vzpostavitev potrebne ustrezne infrastrukture,
ki omogoca izvajanje kakovostnih storitev za zagotavljanje primerne oskrbe s pitno vodo.

Zupan Ob¢ine Rogadovci, Rihard Peurada, je uvodoma predstavil stanje izvedenih del regijskega
projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B: “Zacetek gradnje se je zamaknil predvsem zaradi
Ukrajinske vojne, ki je vplivala na to, da je izvajalec moral poiskati nove nabavne vire in nove
dobavitelje. Prilagojen terminski nacrt izvedbe Se zmeraj zagotavlja dokoncanje del v predvidenem
roku, to je do konca leta 2023. Izvajalec je za letoSnje leto napovedal dodatne ekipe za dela, s
katerimi bo izvedbo pospesil. Nekaj ekip je Ze na terenu, dodatne pa so napovedane za maj.”

“Projekt moramo in bomo dokoncali do konca letosnjega leta, saj se zavedamo pomembnosti tega
projekta, zavedamo se pomembnosti viSine pridobljenih evropskih sredstev, zato so v delo in
zakljuéek projekta usmerjene vse sile vseh, ki smo v tem projektu, torej narocnika, izvajalca in
nadzora,” je Se poudaril Zupan Rogasovcev, vodilne obéine v projektu.

Financna struktura projektnega financiranja

Financno konstrukcijo izvedbe nalozbe je povzel Bojan Prosi¢ iz Javnega podjetja VODOVOD
SISTEMA B d. o. o. in poudaril: “Napovedane so podrazZitve kot na vseh podobnih gradbenih
projektih, zato so obéine letos za te namene Ze nacrtovale doloc¢ena sredstva, zato ne pri¢akujemo
vecjih finanénih tezav, ki bi lahko vplivale na uspesnost projekta.”

Potek gradbeni del

“Na projektu trenutno dela nekaj ve¢ kot 150 ljudi s svojo lastno mehanizacijo. Do sedaj je na sklopu
1, ki zajema obcine TiSina, Murska Sobota, Beltinci in Puconci, skupno izvedenih 15.000 m
cevovodov. Na sklopu 2, v katerem so obcine Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodos, Kuzma,
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Moravske Toplice, Rogasovci in Salovci, pa je izvedenih 65.900 m cevovodov. Skupaj torej 80.900 m
cevovodov,” je povedala Maja Kobetic, predstavnica izvajalskega podjetja TELEG-M d. o. o.

“Ceprav so zamude pri izvajanju projekta kdaj videti neizogibne, lahko uéinkovito upravljanje in
spremljanje projektnega napredka pomaga zmanjsati tveganja in izboljsati ¢asovno usklajevanje pri
izvajanju projekta vseh sodelujocih,” je Se dodala Kobeticeva.

Marko Meglen iz podjetja TELEG-M d. o. o. je opisal ovire, s katerimi se sooca izvajalec pri vodenju
projekta: “Ovire, ki lahko negativno vplivajo na pravocasno izvedbo pogodbenih del, so predvsem
spremembe in prilagoditve, podrazitve materialov in energentov ter dela, ki so na ‘kriti¢ni poti’. Ena
od najvecjih ovir so spremembe in prilagoditve v projektni dokumentaciji, pogodbenih popisih ter
razlik med predvidenim in obstoje¢im stanjem vodovoda in objektov. PodraZitve materialov so
povzrocile povecanje stroskov pri gradbenih delih in motnje pri zagotavljanju zalog materiala za
izgradnjo vodovoda. Povecanje cen goriva in drugih energetskih virov, ki jih uporabljajo gradbeni
stroji in prevozna vozila, pa je vplivalo na strosSke gradbenih projektov, saj so ti odvisni od velike
koli¢ine energije, potrebne za izgradnjo. Dve ‘kriti¢ni poti’sta VTK na Tisini in VPL v Puconcih, ki se
gradita ob drZavni cesti, kjer se pojavljajo tezave s pridobivanjem zapor cest. Tretja kriticna pot se
lahko pojavlja pri izvajanju projekta v sredis¢u Mursa Sobote, kjer so trenutno dela prekinjena, do
pridobitve soglasja arheologov.”

“Zavedamo se ovir, zato bomo prilagodili svoj nacrt dela ter poiskali nacine reSevanje tezav. Hkrati
pa racunamo na korektno sodelovanje narocnika, upravljavca in nadzora pri doseganju skupnega
cilja, ki je zakljucek del v pogodbenem roku,” je zakljucil Marko Meglen.

Splosno o projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B«

Izvedba projekta je razdeljena v tri sklope in se izvaja na obmocjih 12. obcin investitork: Obcine
Rogasovci, Obcine Beltinci, Obcine Cankova, Obcine Gornji Petrovci, Obcine Grad, Obc¢ine Hodos,
Obcine Kuzma, Obcine Moravske Toplice, Mestne obcine Murska Sobota, Obcine Puconci, Obcine
Salovci in Ob¢ine Tisina. Vodilna obcina vimenu in v sodelovanju z ostalimi ob&inami investitorkami
v projektu je Obcina Rogasovci.

Nacrtovana je novogradnja 21.343 m transportnih cevovodov, 59.903 m primarnih in 119.304 m
sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14. objektov na sistemu in
nadgradnja 33 obstojecih ¢rpalis¢ ter 14 vodohranov.

Z nalozbo, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo
zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za nekaj vec kot 52 tisoC prebivalcev
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dvanajstih obdin investitork in za dodatnih 3.026 prebivalcev, ki Se nimajo dostopa do te osnovne
dobrine.

Izvajalec gradnje vodovodnega omreZja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je TELEG-M d. o. o., s
partnerjem HIDROSVET d. o. o. Dobavo in vgradnjo opreme za sklop 3 zagotavlja ELPROING,
RACUNALNISKO PROGRAMIRANIE, d. o. o., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d. o. o.
Storitev inZenirja in nadzornika opravljala podjetje PROPLUS INZENIRING, PROJEKTIRANIJE d. 0. 0., s
partnerjem ATRIJ GRADBENI INZENIRING d. o. 0., javnost pa obve$¢a podjetje ALTIUS d. o. o.

Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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