
IZVEDBENI NAČRT
TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE
Mestne občine Murska Sobota 2014 - 2020



Glavni cilj urbanega razvoja
je povečevanje privlačnosti in
konkurenčnosti Murske Sobote.
Za življenje. Za delo. Za obisk. Za posel.
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Transport in
IKT komunikacije.

GLAVNA PODROČJA RAZVOJA

Življenje
in bivanje.

Varovanje okolja
in naravnega ter

kulturnega bogastva.
Ekonomija.



Vključevanje
javnosti
v pripravo Trajnostne
urbane strategije



okrogla miza
s 100 udeleženci

16 tematskih
delavnic

fokusna skupina
z 38 udeleženci

433
sodelujočih

23
organizacij

400+
pobud in idej

Vključevanje
javnosti
v pripravo Trajnostne
urbane strategije
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§ Izvedbeni načrt TUS prikazuje smiselno izvajanje 
projektov za doseganje ciljev razvoja mesta Murska 
Sobota in naselja mestnega območja Černelavci v 
finančni perspektivi 2014–2020.

§ Izvedbeni načrt se v skladu z Uredbo 1303/2013/EU 
zaključi leta 2023, ki je hkrati zadnje leto možnega 
izvajanja projektov.

§ Ukrepi in kazalniki za spremljanje učinkovitosti ukrepov.

§ 60 projektov za izvajanje ukrepov in doseganje kazalnikov.

Izvedbeni načrt
Trajnostne urbane
strategije
Mestne občine Murska Sobota
2014 - 2020





Cilji Trajnostne
urbane strategije
Mestne občine
Murska Sobota
do 2050



Cilj 1

Zelena
ekonomija.

Cilj 2

VODILNA VLOGA
V REGIJSKEM
OKOLJSKEM RAZVOJU.

Cilj 3

TRAJNOSTNA
GRADNJA.

Cilj 4

TRAJNOSTNA
MOBILNOST.

Cilj 5

NIČ
ODPADKOV.

Cilj 6

POVEZANOST
NARAVE IN
MESTA.

Cilj 7

NIZKI OGLJIČNI
ODTIS.

Cilj 8

ČISTA VODA
IN TLA.

Cilj 9

ČISTI ZRAK.
Cilj 10

LOKALNA
HRANA.

Cilji Trajnostne
urbane strategije
Mestne občine
Murska Sobota
do 2050





Analiza
prednosti in slabosti,
priložnosti in nevarnosti
(SWOT)
po glavnih razvojnih področjih
za obdobje 2014 - 2020



EKONOMIJA

ANALIZA PREDNOSTI,
sLABOSTI, PRILOŽNOSTI
IN NEVARNOSTI

PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

§ ugodna geostrateška lega in bližina omrežij,
§ regijske podporne institucije in podporno okolje,
§ tradicionalna in tehnična znanja ter izkušnje, 
§ izobraževalne institucije in štipendije za študente,
§ proste površine v poslovno-industrijskih conah,
§ ugodnosti za investitorje,
§ tradicionalne prireditve, sejmi, kulturni dogodki, bogata 

kulinarika, naravna in kulturna dediščina,
§ ugodni pogoji za kmetovanje in kmetijske površine.

§ visoka brezposelnost in beg možganov,
§ neustrezna kadrovska struktura brezposelnih,
§ pomanjkanje podjetniških pobud in inovativnosti,
§ razdrobljenost industrijskih con ter slaba dostopnost,
§ šibka povezanost in sodelovanje gospodarstva,
§ prazni poslovni prostori v centru mesta, 
§ podcenjeni lokalni produkti,
§ neizkoriščeni turistični potenciali regije,
§ premalo kvalitetne turistične infrastrukture,
§ slaba povezanost lokalnih pridelovalcev hrane.

§ zagon novih inovativnih podjetij (start up),
§ privabljanje domačih in tujih investitorjev (greenfield),
§ visoke tehnologije in sodelovanje z R&R institucijami,
§ povezovanje in promocija gospodarstva v regiji,
§ krepitev čezmejnega povezovanja in partnerstev,
§ kulturna in kreativna industrija,
§ izobraževanje za deficit. poklice in spodb. podjetnosti,
§ prilagajanje izobraževanja potrebam gospodarstva,
§ Soboško jezero in regijski promocijski center,
§ razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti,
§ povezovanje za samooskrbo.

§ dolgoročna nizka kupna moč lokalnega okolja,
§ nezadostni viri,
§ nestabilne gospodarske razmere, centralizacija države,
§ izčrpavanje virov podjetij,
§ prevelika odvisnost od ene panoge,
§ neprilagodljivost izobraževalnega sistema,
§ nadaljnje odseljevanje mladih kvalitetnih kadrov,
§ selitev proizvodnje v konkurenčnejša poslovna okolja,
§ počasnost uvajanja tehnoloških sprememb,
§ nepovezan razvoj turizma,
§ neprilagajanje podnebnim spremembam



PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

TRANSPORT IN
IKT KOMUNIKACIJE

ANALIZA PREDNOSTI,
sLABOSTI, PRILOŽNOSTI
IN NEVARNOSTI

§ dostop do 5. prometnega koridorja, mednarodnega 
avtocestnega omrežja in železniškega omrežja,

§ vzpostavljen sistem javnega potniškega prometa po mestu 
»Sobočanec«,

§ zadostne parkirne površine,
§ vzpostavljen sistem izposoje koles »Soboški biciklin«
§ začetek uvajanja in vzpostavitev pogojev za e-mobilnosti,
§ pokritost z mobilnimi omrežji,
§ zgrajeno optično omrežje,
§ športno letališče.

§ dotrajana cestna infrastruktura,
§ neustrezna pretočnost prometa po mestu,
§ prevladovanje osebnega potniškega prometa,
§ Park & Ride sistem le delno vzpostavljen,
§ pomanjkljive in nevarne kolesarske povezave in poti,
§ slaba pokritost s polnilnicami za električna vozila,
§ neizkoriščene zmogljivosti potniškega prometa,
§ zastarela avtobus. postaja in opremljenost postajališč,
§ prepočasna železnica,
§ neurejen obveščevalni in usmerjevalni sistem po mestu,
§ središče mesta brez brezžične internetne povezave.

§ izgradnja sistema obvoznic,
§ celostna prometna politika in trajnostna mobilnost,
§ območje umirjenega prometa ali „shared space“
§ posodobitev mestnega in primestnega JPP, 
§ e-mobilnost (e-polnilnice, e-vozila), 
§ car sharing in e-car sharing, multimodalnost,
§ odprtost mesta za nove ideje in tehnologije,
§ vzpostavitev sistema »pametno mesto in skupnosti«,
§ širokopasovno omrežje do vseh uporabnikov,
§ povezano e-podporno okolje,
§ vlaganje v razvoj informacijske družbe,
§ razvoj športnega letališča.

§ nadaljnji primat osebnim vozilom pri razvoju prometa,
§ ohranjanje dosedanjih potovalnih navad prebivalcev,
§ nespremenjena parkirna politika,
§ pomanjkljiva infrastrukturna za oskrbo gospodarstva,
§ pomanjkanje finančnih virov, 
§ nezainteresiranost za vlaganje v IKT infrastrukturo,
§ uvajanje novih rešitev brez zadostnega ozaveščanja in 

izobraževanja prebivalstva,
§ zmanjševanje konkurenčnosti gospodarstva zaradi počasnega 

prilagajanja sodobnim IKT rešitvam. 



PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNE TER
KuLTURNE
DEDIŠČINE

ANALIZA PREDNOSTI,
sLABOSTI, PRILOŽNOSTI
IN NEVARNOSTI

§ velik potencial OVE,
§ večina prebivalcev MOMS priključena na vodovodni in 

kanalizacijski sistem, 
§ dober sistem ravnanja z odpadki,
§ količinsko zadostni viri pitne vode,
§ ohranjen mestni park in gozd, 
§ velik delež zelenih površin,
§ visoka stopnja biotske raznovrstnosti,
§ bogata naravna in kulturna dediščina.

§ onesnaženost zraka z delci PM10 in CO ,2

§ slabo kemijsko stanje podzemne vode,
§ slaba energetska učinkovitost večstanovanjskih stavb in 

enostanovanjskih hiš v zasebni lasti (energetska revščina), 
§ nezadostna izkoriščenost OVE,
§ veliko degradiranih in slabo izkoriščenih površin v mestu in 

veliki trgovski centri na obrobju,
§ zastarel in neustrezen kanalizacijski in vodovodni sistem,
§ nezadostno varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine,
§ propadanje stavbnega fonda (industrija, kulturna dediščina),
§ slabo povezan zeleni del mesta.

§ večja raba OVE in trajnostno gospodarjenje z njimi,
§ vzpostavitev trajnostnih oblik prometa in ogrevanja,
§ trajnostna mobilnost,
§ obnova in oživitev objektov kulturne dediščine,
§ oživitev degradiranih in premalo izkoriščenih območij,
§ oživitev mestnih trgov in ulic (drevoredi, igrala, urbana oprema, 

večfunkcionalnost odprtega prostora),
§ dvig okoljske ozaveščenosti prebivalstva in poslovnega okolja,
§ širitev in povezava zelenega sistema mesta, 
§ posodobitev in izvajanje lokalnega energetskega koncepta.

§ podnebne spremembe in počasno prilagajanje nanje,
§ nadaljnje povečevanje osebnega prometa,
§ počasna in neustrezna zamenjava zastarelega ogrevanja,
§ pomanjkanje finančnih virov za izvajanje okoljskih projektov,
§ neracionalno ravnanje z odpadki, 
§ neustrezno ravnanje z naravnimi viri,
§ neustrezno ravnanje z objekti kulturne dediščine.



PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

ŽIVLJENJE IN
BIVANJE

ANALIZA PREDNOSTI,
sLABOSTI, PRILOŽNOSTI
IN NEVARNOSTI

§ vzpostavljen večgeneracijski center (HSD),
§ vpeljani zdravstveni in socialni programi,
§ delujoči dnevni centri za osebe s posebnimi potrebami,
§ zagotovljena javna služba za oskrbo in varstvo starejših oseb,
§ vzpostavljen krizni center za otroke in mladostnike,
§ veliko zelenih površin (mestni park, mestni gozd, urbani vrtovi),
§ tradicionalni kulturni dogodki, prireditve in tradicionalni sejmi,
§ dobro razvita prostovoljstvo in dobrodelnost,
§ razširjeni družbeni programi in prostočasne dejavnosti,
§ široka mreža NVO,
§ aktivna in socialno dobro vključena romska skupnost,
§ vzpostavljeni urbani vrtovi, igrišča in zelene površine.

§ upadanje števila prebivalstva (negativni naravni prirastek),
§ naraščanje oseb na pragu revščine in socialne izključenosti,
§ staranje prebivalstva,
§ slabo izkoriščen potencial mladih in mladinske politike,
§ manjko neprofit. stanovanj za social. ogrožene in mlade družine,
§ pomanjkanje prostorov za medgeneracijsko druženje,
§ prazno in neatraktivno mestno središče,
§ pomanjkanje rekreativne in športne infrastrukture,
§ premalo izkoriščen kulturni potencial mesta,
§ slaba dostopnost gibalno oviranim osebam,
§ omejen dostop do visokošolskega izobraževanja. 

§ demografska politika privlačna za mlade in mlade družine, 
§ prenova in oživitev mestnega središča,
§ ureditev urbanega prostora za druženje, prireditve, ulični šport...
§ bivalne skupnosti za ranljive in socialno šibke skupine,
§ razvoj športa in rekreacije za vse starostne skupine,
§ izgradnja in obnova športno-rekreacijske infrastrukture, 
§ razvoj degradiranega območja Soboško jezero in Fazanerija,
§ povezan zeleni sistem mesta,
§ večnamenska raba športnih, kulturnih in šolskih objektov,
§ vzpostavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
§ odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane, 
§ večja vključenost pri razvoju urbanega območja.

§ naraščanje brezposelnosti,
§ nadaljevanje odseljevanja mladih družin,
§ izključujoča družba do drugačnih (rasa, vera, bolezen, starost...), 
§ beg kreativnih kadrov v večja središča oziroma tujino,
§ nadaljnje slabšanje življenjskega standarda,
§ pomanjkanje finančnih virov za naložbe in programe,
§ nizko vključevanje in sodelovanje prebivalstva pri razvoju 

urbanega območja.



po glavnih razvojnih področjih
za obdobje 2014 - 2020

Razvojni izzivi,
cilji, ukrepi in
kazalniki



Področje Razvojni izzivi Cilji TUS Ukrepi Kazalniki
Ekonomija

Zmanjšanje brezposelnosti
(posebej strukturne) in

kakovostna delovna mesta
z višjo dodano vrednostjo

Gospodarska rast in razvoj
I.1: Dinam. in konkurenčno

podjetništvo ter stimulativno
poslovno okolje za

investitorje

Zelena ekonomija

Prepoznavna
turistična regija

Lokalna hrana

Dinamično in konkurenčno
gospodarstvo z uvajanjem
krožnega gospodarjenja

Povezovanje in razvojni
preboj v turizmu in s
turizmom povezanih

dejavnosti

Lokalna oskrba in
samooskrba

I.2: Spodbujanje podjetnosti
pri mladih in
izobraževanje

I.3: Razvoj konkurenčnega,
povezanega in prepoznav-
nega turizma in s turizmom

povezanih dejavnosti

I.4: Večja ponudba
lokalne hrane in

lokalna samooskrba

I.1: 500 novih delovnih mest
(~2015)

I.2a: 500 štipendistov (~2016),

I.2b: 300 mladih vključenih v
podjetniške programe (~2016)

I.3: 110.000 obiskovalcev
več (~2016)

I.4: 20 ponudnikov lokalne
hrane na mestni tržnici

(~2016)



Področje Razvojni izzivi Cilji TUS Ukrepi KazalnikiTransport in IKT
komunikacije Zeleni, pametni in

integrirani transport Trajnostna mobilnost II.1: Ukrepi trajnostne
mobilnosti

II.1a: 11.500 m obnovljenih in
novih kolesarskih poti (~2016)

II.1b: 5 polnilnic za električna
vozila (~2016)

II.1c: 5 postajališč za Soboški
biciklin (~2016)

II.1d: 3 novi avtobusi JPP in
5 e-vozili (~2015)

II.1e: povečanje potnikov JPP
za 10% (~2016)

Učinkovit prometni režim
in infrastruktura

Uvajanje IKT inovacij in
informacijske infrastrukture

Učinkovit prometni sistem

Trajnostna raba in
proizvodnja energije ter

pametna omrežja z
vključevanjem IKT inovacij

II.2: Izgradnja učinkovite
prometne infrastukture

(ceste, pločniki, krožišča)

II.3: Razvoj in mreženje
na področju IKT in

digitalno opismenjevanje

II.2a: 6.400 m urejenih obč.
cest in pločnikov (~2016)

II.2b: 5 na novo urejenih
krožišč (~2015)

II.3: Brezžični internetni
dostop v središču

mesta



Področje Razvojni izzivi Cilji TUS Ukrepi KazalnikiVarovanje okolja in
naravnega ter

kulturnega bogastva
Učinkovito in trajnostno

ravnanje z okoljem
Ločevanje in zmanjšanje
odpadkov ter učinkovita

oskrba s pitno vodo

III.1: Učinkovita komunalna
infrastruktura (vodovod,

kanalizacija, odpadki)

Trajnostna gradnja in obnove
za višjo energetsko

učinkovitost

Ohranitev in večja
prepoznavnost objektov

kulturne dediščine

Trajnostna raba naravnih
virov, ohranjena biotska

raznovrstnost in vrednote ter
povezanost narave in mesta

Zmanjšanje onesnaženosti
zraka in tal

Učinkovita raba energije
in raba obnovljivih

virov energije

Varovanje in
ohranitev naravne

in kulturne dediščine

Izboljšanje kakovosti
zraka

III.2: Ukrepi energetske
učinkovitosti in energetska

prenova javnih stavb

III.3: Obnova in oživitev
objektov kulturne

dediščine

III.4: Ukrepi za
varovanje okolja,

povezovanje zelenega
sistema in prilagajanje

podnebnim spremembam

III.1a: 15.700 m obnovljenega
komunalnega omrežja (~2016)

III.1b: 10 urejenih ekoloških
otokov (~2015)

III.2: 7 energetsko saniranih
javnih objektov (~2016)

III.3: 5 obnovljenih objektov
kulturne dediščine

(~2016)

III.4a: 300 na novo oziroma
nadomestno zasajenih dreves

(~2016)

III.4b: Zmanjšanje števila dni s
preseženo dnevno mejno
koncentracijo PM10 na

dopustno število preseganj (35)

Učinkovit zeleni
sistem mesta



Področje Razvojni izzivi Cilji TUS Ukrepi Kazalniki
Življenje in

bivanje
Pozitivni demografski

trend in mladim
prijazno mesto

Privlačen in urejen
življenjski prostor
za vse generacije

IV.1: Oživitev mestnega
središča

Dvig športno-rekreacijskih,
kulturnih, izobraževalnih in

drugih dejavnosti

Boljši pogoji za življenje
in bivanje ranljivih skupin

Medgeneracijsko
povezovanje in mesto
prijazno prebivalcem

Večja aktivnost, kvalitetno
preživljanje prostega časa

in boljše zdravje prebivalcev

Zmanjšanje revščine
in socialne izključenosti

IV.2: Privlačno življenjsko
okolje za vse generacije -

revitalizacija javnih površin
in javnih ter poslovnih stavb

IV.3: Razvoj športnih,
kulturnih, izobraževalnih in

ostalih prostočasnih
dejavnosti in infrastrukture

IV.4: Socialna vključenost
ranljivih skupin in primerni

življenjski pogoji zanje

IV.1a: 2
60.000 m  obnovljenega

javnega odprt. prostora (~2016)

IV.1b: 35 novih aktivnosti za
aktivno in živahno mesto (~2016)

IV.2: 
220.000 m  obnovljenih

oziroma novih javnih ali
poslovnih stavb (~2016)

IV.3: 
2

18.000 m  urejenih površin
za šport in rekreacijo (~2016)

IV.4a: 5 javnih stavb z
odpravljenimi arhitektonskimi

ovirami (~2016)

IV.4b: 3 urejeni objekti za
bivanje ranljivih skupin (~2016)



Cilji TUS
2014 - 2020



Cilji TUS
2014 - 2020



60 Cilji TUS
projektov2014 - 2020



Ekonomija



Ekonomija
500 novih delovnih mest
(~2015)

500 štipendistov
(~2016)

300 mladih, vključenih v podjetniške
programe
(~2016)

110.000 več obiskovalcev
(~2016)

20 ponudnikov lokalne hrane na
mestni tržnici
(~2016)



Ekonomija
500 novih delovnih mest
(~2015)

500 štipendistov
(~2016)

300 mladih, vključenih v podjetniške
programe
(~2016)

110.000 več obiskovalcev
(~2016)

20 ponudnikov lokalne hrane na
mestni tržnici
(~2016)

Sofinanciranje zasebnih investicij in ustvarjanje delovnih mest.

Projekt SIO 2016-2017 (pomoč pri zagonu novih podjetij).

Garancijska shema za Pomurje.

Aktivacija mladih talentov.

Mladi diplomanti.

Podjetniški pospeševalnik za mlade in BTC kampus.

Right Profession II

Štipendije MO Murska Sobota.

Regijska štipendijska shema.

Vrata v Pomurje - regijski promocijski center.

Vrata v Pomurje - ureditev okolice.

Projekt Guide2Visit

Vzpostavitev informacijsko - usmerjevalnega sistema.

Ureditev strehe na mestni tržnici.

Projekt Flagship Products

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



Transport
in IKT



Transport
in IKT

11.500 m obnovljenih in novih kolesarskih poti
(~2016)

5 polnilnic za električna vozila
(~2016)

5 postajališč za Soboški biciklin
(~2016)

3 novi avtobusi mestnega JPP in
5 vozil na električni pogon
(~2015)

Povečanje števila potnikov JPP za 10 %
(~2016)

6.400 m urejenih občinskih cest in pločnikov
(~2016)

5 na novo urejenih krožišč
(~2015)

Brezžični internetni dostop v središču mesta



Transport
in IKT

Izdelava Celostne prometne strategije.

Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza.

Urejanje kolesarskih povezav - 2. faza.

Projekt IronCurtainCycling**.

Polnilnice za električna vozila.

Projekt E-SME.

Nabava učinkovitejših manjših avtobusov „Sobočanec“ in vozil
na električni pogon.

Rekonstrukcija občinskih cest.

Urejanje pločnikov v mestnih naseljih.

Južna in vzhodna obvoznica.

Ureditev krožišč na glavnih prometnicah.

Ureditev Gajeve ulice v Černelavcih.

Brezplačni Wi-Fi v središču mesta.

Vzpostavitev Centra urbanih inovacij.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

11.500 m obnovljenih in novih kolesarskih poti
(~2016)

5 polnilnic za električna vozila
(~2016)

5 postajališč za Soboški biciklin
(~2016)

3 novi avtobusi mestnega JPP in
5 vozil na električni pogon
(~2015)

Povečanje števila potnikov JPP za 10 %
(~2016)

6.400 m urejenih občinskih cest in pločnikov
(~2016)

5 na novo urejenih krožišč
(~2015)

Brezžični internetni dostop v središču mesta



Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva

15.700 m obnovljenega
komunalnega omrežja
(~2016)

10 urejenih ekoloških otokov
(~2015)

7 energetsko saniranih javnih objektov
(~2016)

5 obnovljenih objektov kulturne dediščine
(~2016)

300 novih ali nadomestnih dreves
(~2016)

Zmanjšanje števila dni s preseženo
dnevno mejno koncentracijo PM10
na dopustno število
(35)



Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva

Obnova kanalizacijskega sistema.

Obnova vodovodnega omrežja in hidrantov.

Premestitev Zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij, zabojniki
za e-odpadke in ureditev ekoloških otokov.

Vključitev v program Zero Waste.

Prenova stavbe Mestne uprave.

Obnova in energetska sanacija osnovnih šol.

Posodobitev lokalnega energetskega koncepta in uvedba
energetskega knjigovodstva.

Prenova TVD Partizan.

Grad Murska Sobota - delna sanacija in vgradnja dvigala.

Obnove v Gradu Murska Sobota.

Poti kulturne dediščine - Novakova pot, Židovska pot.

Izdelava koncepta učinkovite rabe geotermalne energije.

Posodobitev občinskega programa varstva okolja in načrta
za kakovost zraka.

Urbani vrtovi, drevoredi, parki.

Projekt Garder Route.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

15.700 m obnovljenega
komunalnega omrežja
(~2016)

10 urejenih ekoloških otokov
(~2015)

7 energetsko saniranih javnih objektov
(~2016)

5 obnovljenih objektov kulturne dediščine
(~2016)

300 novih ali nadomestnih dreves
(~2016)

Zmanjšanje števila dni s preseženo
dnevno mejno koncentracijo PM10
na dopustno število
(35)



Življenje in
bivanje



Življenje in
bivanje

260.000 m  obnovljenega javnega
odprtega prostora
(~2016)

35 novih dogodkov / aktivnosti za
aktivno in živahno mesto
(~2016)

220.000 m  obnovljenih oziroma
novih javnih ali poslovnih zgradb
(~2016)

218.000 m  urejenih površin za šport
in rekreacijo
(~2016)

5 javnih stavb z odpravljenimi arhi-
tektonskimi ovirami
(~2016)

3 urejeni objekti za bivanje ranljivih oseb
(~2016)



Življenje in
bivanje

Prenova mestnega središča - 1. faza.

Prenova mestnega središča - 2. faza.

Projekt City Cooperation 2.

Center ponovne rabe in Medgeneracijsko središče Murska Sobota.

Prenova območja bivšega Potrošnika (Mercator Center).

Športna, otroška, doživljajska in medgeneracijska igrišča.

Odkup in obnova objekta na Slovenski ulici 41.

Motorični park in ponton.

Celostna ureditev okolice Soboškega jezera (pešpot in kolesarska
pot, obvodni športi, vodni športi).

Ureditev ŠRC Fazanarija (športno-rekreacijske površine in objekti).

Kegljišče TVD Partizan.

Pokrita teniška igrišča.

Sofinanciranje društvene dejavnosti - za programe na področju
športa, kulture, izobraževanja, otroci in mladina, socialno varstvo ipd.

Ureditev bivalnih skupnosti za starejše.

Obnova zavetišča za brezdomce.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

260.000 m  obnovljenega javnega
odprtega prostora
(~2016)

35 novih dogodkov / aktivnosti za
aktivno in živahno mesto
(~2016)

220.000 m  obnovljenih oziroma
novih javnih ali poslovnih zgradb
(~2016)

218.000 m  urejenih površin za šport
in rekreacijo
(~2016)

5 javnih stavb z odpravljenimi arhi-
tektonskimi ovirami
(~2016)

3 urejeni objekti za bivanje ranljivih oseb
(~2016)



Prioritetni
projekti

Vrata v Pomurje - Regijski promocijski center

Vrata v Pomurje - ureditev okolice

Motorični park in ponton

Prenova mestnega središča - 1. faza

Prenova mestnega središča - 2. faza

Prenova stavbe mestne uprave

Prenova stavbe TVD Partizan

Grad Murska Sobota - delna sanacija in vgradnja dvigala

Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza

Urejanje kolesarskih povezav - 2. faza

Rekonstrukcija občinskih cest

Urejanje pločnikov v mestnih naseljih

Ureditev bivalnih skupnosti za starejše

Obnova zavetišča za brezdomce

Obnova kanalizacijskega sistema

Obnova vodovodnega sistema in hidrantov

Projekt E-SME

Polnilnice za električna vozila

Obnova in energetska sanacija šol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



Vrata v Pomurje - Regijski promocijski center

Vrata v Pomurje - ureditev okolice

Prenova mestnega središča - 1. faza

Prenova mestnega središča - 2. faza

Prenova stavbe mestne uprave

Prenova stavbe TVD Partizan

Grad Murska Sobota - delna sanacija in vgradnja dvigala

Motorični park in ponton

Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza

Urejanje kolesarskih povezav - 2. faza

Rekonstrukcija občinskih cest

Urejanje pločnikov v mestnih naseljih

Ureditev bivalnih skupnosti za starejše

Obnova zavetišča za brezdomce

Obnova kanalizacijskega sistema

Obnova vodovodnega sistema in hidrantov

Projekt E-SME

Polnilnice za električna vozila

Obnova in energetska sanacija šol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Seznam prioritetnih projektov
v obdobju 2014 - 2020



September 2016 - December 2018.

Vrata v Pomurje

§ športno-rekreacijski, prostočasni center, ki 
poleg lokalnega prebivalstva privablja tudi 
turiste in poslovno javnost,

§ revitalizacija degradiranih površin,
§ zaščita naravnih habitatov in ekološke 

funkcije ter 
§ razvoj novih dejavnosti v vstopni točki 

pomurskega turizma.

Vzpostavitev regijskega promocijskega centra v objektu slovenskega paviljona s 
svetovne razstave Expo 2015 v Milanu. Objekt je izrednega pomena za Pomursko regijo 
kakor tudi za MOMS, saj bo postal osrednje stičišče turistične ponudbe in zanimivost v 
regiji ter povezal pomursko gospodarstvo. V objektu se načrtuje promocija s 
predstavitvijo vseh ključnih znamenitosti, prepoznavnosti in prednosti Pomurske regije.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MGRT:
MOMS:

Skupaj:

1.059.560,04
264.890,01
1.000.000

331.112,51

2.655.562,57

€

€

€

€

€

Viri financiranja

Regijski promocijski center

Ekonomija



September 2016 – November 2018

Vrata v Pomurje

§ športno rekreacijski in prostočasni center, 
ki poleg lokalnega prebivalstva privablja 
tudi turiste in poslovno javnost,

§ sonaravna ureditev obrežja, razvoj obrežne 
in vodne vegetacije,

§ revitalizacija degradiranih površin ter
§ zaščita naravnih habitatov in ekološke 

funkcije.

Načrtuje se sanacija in ureditev degradiranega območja na južnem delu Soboškega 
jezera. V sklopu tega projekta bodo izvedene naslednje ureditve: ureditev kopališča z 
okolico in spremljevalnimi objekti, ureditev območja za piknike in za prireditve, ureditev 
okolice in zasaditve, ureditev dostopov (komunikacijskih poti) in parkirnih površin ter 
ureditev osvetlitve površin na območju, ki se ureja. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

314.545,28
78.636,32
98.295,40

491.477,00

€

€

€

€

Viri financiranja

Ureditev okolice

Ekonomija



Januar 2017 – November 2018

Motorični park
in ponton

§ dopolnitev dejavnosti na tem delu Soboškega 
jezera,

§ postavitev pontonskega otoka na robu 
kopališča kot nadgradnja ureditve kopališča,

§ oživitev degradiranih površin ter 
§ prispevek k razvoju gospodarstva in turizma.

Projekt se vključuje v načrtovano ureditev območja Soboškega jezera. Pomeni 
nadgradnjo in dopolnitev predvidenih vsebin, ki so zajete v projektu Vrata v Pomurje. 
V sklopu tega projekta bo urejen motorični park s 40 - 60 gibalnimi elementi in 
pontonski otok, garderobami in gostinstvom, urejen kot južna plaža kopališča. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

289.715,84
72.728,96
90.536,20

452.681,00

€

€

€

€

Viri financiranja

Življenje in
bivanje



13 Naravni biotopi

14 Pomožno parkirišče

15 Naravni biotopi

16 Ribiški športni center

17 Center vodnih športov

18 Vodna površina

19 Vodna tekmovališča

20 Sonaravne brežine

21 Trstičje

22 Območje PomgradPotencialni objekti

Kolesarska steza

1

2

3

4

5

6 Park + Ride

Bakovska ulica

AC Postajališče

Avtocesta A5 7

8 Sanitarije, garderobe

9 Naravno kopališče

10 Park za motoriko

11 Prireditveni prostor

12 Plažna ureditev, piknik

Paviljon Expo

Idejna zasnova jezera



Julij 2016 – December 2018

Prenova mestnega
središča

§ oživitev mestnega središča.
§ izboljšanje izgleda urbanega jedra mesta,
§ večja privlačnost za druženje, srečevanje, 

prireditve in sejme,
§ večja kakovost odprtega javnega prostora,
§ zmanjšanje hrupa in onesnaženosti ter 
§ večja atraktivnost za poslovne, gostinske, 

trgovske, kulturne in druge dejavnosti.

Na podlagi pridobljene najboljše natečajne rešitve se bo v mestnem središču obnavljala 
Slovenska ulica v južnem delu in območje Trga zmage.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

1.662.208,36
415.552,09
519.440,11

2.597.200,56

€

€

€

€

Viri financiranja

1. faza

Življenje in
bivanje



Oktober 2016 – Oktober 2019

Prenova mestnega
središča

§ oživitev mestnega središča.
§ izboljšanje izgleda urbanega jedra mesta,
§ večja privlačnost za druženje, srečevanje, 

prireditve in sejme,
§ večja kakovost odprtega javnega prostora,
§ zmanjšanje hrupa in onesnaženosti ter 
§ večja atraktivnost za poslovne, gostinske, 

trgovske, kulturne in druge dejavnosti.

Občina bo v drugi fazi ureditve mestnega središča urejala javne površine, ki so bile 
obdelane v okviru javnega natečaja. Predvideno je, da se uredi območje med objektom 
Blagovnice in Kocljevo ulico. Predvideno je, da se obnovijo talne površine, obnovijo 
oziroma na novo uredijo zelene površine z zasaditvami, umesti se nova urbana oprema. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

1.020.388,48
255.097,12
318.871,40

1.594.357,00

€

€

€

€

Viri financiranja

2. faza

Življenje in
bivanje







Maj 2016 – November 2018

Prenova stavbe
mestne uprave

§ obnova stavbe za lepši izgled javnega 
prostora v središču mesta,

§ izboljšana toplotna izolacija stavbe in s tem 
izboljšane energetske lastnosti stavbe,

§ optimizirani stroški vzdrževanja stavbe in s 
tem povezani prihranki energije,ter

§ urejene nove konferenčne površine za 
krepitev javnega dialoga. 

Stavba Mestne uprave, kjer se nahaja tudi upravna enota, je kulturno zaščitena kot 
nekdanji delavski dom. Potrebna je obnove, saj s svojim izgledom kazi podobo mestnega 
središča. Nujno potrebna je obnova fasade, ki zlasti na dvoriščni strani odpada,poleg 
tega je energetsko potratna z dotrajano kritino in stavbnim pohištvom. Projekt zajema 
tudi prenovo sejne dvorane.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

868.829,53
217.207,38
271.509,23

1.357.546,14

€

€

€

€

Viri financiranja

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Maj 2016 – November 2019

Prenova stavbe
TVD Partizan

§ celovita prenova objekta TVD Partizan, 
§ boljši pogoji za vadbo in delo urbanega športa, 
§ obnova kulturne dediščine, 
§ izboljšana toplotna izolacija stavbe in s tem 

izboljšane energetske lastnosti stavbe,
§ optimizirani stroški vzdrževanja stavbe in s tem 

povezani prihranki energije ter 
§ delna ureditev dostopa za invalide, starejše in 

gibalno ovirane osebe.

Stavba TVD Partizan je kulturno zaščitena (Sokolski dom) in je potrebna temeljite 
prenove, nujno je potrebna obnova fasade in notranjih prostorov, poleg tega je 
energetsko potratna z dotrajano kritino, dotrajanim stavbnim pohištvom in instalacijami. 
Stavba nima zagotavljanje nemotene dostopnosti invalidnim osebam, starejšim in 
gibalno oviranim osebam, zato bodo v spodnji etaži odpravljene arhitektonske ovire za 
gibalno ovirane osebe. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

632.574,83
158.143,71
197.679,63

988.398,17

€

€

€

€

Viri financiranja

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Oktober 2016 – December 2019

Grad Murska Sobota

§ delna obnova mestnega gradu,
§ enake možnosti in dostop za invalide, starejše 

in gibalno ovirane osebe,
§ izboljšana toplotna izolacija stavbe,
§ delno optimizirani stroški vzdrževanja stavbe 

in s tem povezani prihranki energije ter
§ preprečitev nadaljnjega propadanja kulturnega 

spomenika. 

Grad Murska Sobota je osrednji kulturni spomenik v Murski Soboti. V okviru tega 
projekta je načrtovana delna obnova gradu. Široko dostopnost vseh javnih prostorov v 
gradu, ki se nahajajo v 1. in 2. nadstropju, bomo omogočili z ureditvijo zunanjega 
panoramskega dvigala, ki bi povezalo vsa nadstropja. V sklopu obnove bodo urejene tudi 
osrednje sanitarije muzeja.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

237.836,52
59.459,13
74.323,91

371.619,56

€

€

€

€

Viri financiranja

- delna sanacija in
   vgradnja dvigala

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Januar 2017 – December 2018

Urejanje
kolesarskih povezav

§ razvoj urbane mobilnosti in kolesarske 
kulture,

§ izboljšanje kakovosti javne kolesarske 
infrastrukture in boljša povezanost mesta 
ter

§ izboljšanje kakovosti zraka.

Z načrtovano modernizacijo obstoječe cestne infrastrukture, izgradnjo manjkajočih 
odsekov kolesarskih stez, rekonstrukcijo kolesarskih stez, postavitev javnih kolesarskih 
postajališč ter ureditvijo prometno-varnostne signalizacije se bodo zagotovili ključni 
pogoji za razvoj kolesarskega prometa v celotni Mestni občini Murska Sobota.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina (CPS)

CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

486.364,00
121.591,00
319.176,00

927.131,00

€

€

€

€

Viri financiranja

1. faza

Transport
in IKT



Januar 2017 – December 2020

Urejanje
kolesarskih povezav

§ razvoj urbane mobilnosti in kolesarske 
kulture,

§ izboljšanje kakovosti javne kolesarske 
infrastrukture in boljša povezanost mesta 
ter

§ izboljšanje kakovosti zraka.

Z načrtovano modernizacijo obstoječe cestne infrastrukture, izgradnjo manjkajočih 
odsekov kolesarskih stez, rekonstrukcijo kolesarskih stez, postavitev javnih kolesarskih 
postajališč ter ureditvijo prometno-varnostne signalizacije se bodo zagotovili ključni 
pogoji za razvoj kolesarskega prometa v celotni Mestni občini Murska Sobota.

Cilji projekta Obdobje izvajanja
CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

729.547,00
182.386,00
478.766,00

1.390.699,00

€

€

€

€

Viri financiranja

2. faza

Transport
in IKT

Vsebina (CPS)



Januar 2017 – December 2020

Rekonstrukcija
občinskih cest

§ učinkovit prometni sistem,
§ zagotovitev potrebne prometne varnosti za 

vse udeležence,
§ zagotovitev ustrezne širine voznih pasov, 

ter ločenih posebnih prometnih površin 
(pešci, kolesarji) ter

§ zagotovitev novim prometnim 
obremenitvam, še zlasti za tovorni promet 
(obrtna cona ob Noršinski).

Projekt predvideva rekonstrukcije nekaterih občinskih cest, v največjem obsegu se 
predvidevata rekonstrukcija Noršinske ceste, na odseku od Nove ekonomske šole do 
križišča za naselje Rakičan (del, ki poteka v katastrski občini Murska Sobota), v dolžini 
cca 1.500 m ter za rekonstrukcijo Ulice Arhitekta Novaka, v Murski Soboti. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

MOMS:

Skupaj:

1.484.200,00

1.484.200,00

€

€

Viri financiranja

Transport
in IKT



Januar 2017 – December 2021

Ureditev pločnikov
v mestnih naseljih

§ večja prometna varnost za najšibkejše 
udeležence v cestnem prometu (pešci, 
invalidi, mamice z otroškimi vozički),

§ povečanje števila pešcev,
§ učinkovit prometni sistem in
§ mladim družinam prijazno mesto.

Projekt vsebuje urejanje pločnikov, z največjim poudarkom v letih 2017 – 2018, ob 
naslednjih ulicah in cestah: Cankarjeva in Tišinska ulica, Lendavska ulica, Kroška in Ciril 
Metodova ulica, Ulica Jožeta Benka, Stara, Slomškova, Prešernova, Sončna, Ulica Juša 
Kramarja, Ulica Štefana Kuzmiča...

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

EU:
MOMS:

Skupaj:

230.000,00
170.000,00

400.000,00

€

€

€

Viri financiranja

Transport
in IKT



November 2016 – November 2018

Ureditev bivalnih
skupnosti za
starejše

§ zmanjšanje toplotnih izgub ter učinkovita 
raba prostora v urbanih območjih in

§ pridobitev bivalnih enot za ranljive skupine.

Predvidena je obnova celotne notranjosti stavbe (elektroinštalacije, strojne inštalacije, 
podi in stene), izvedba toplotne izolacije stanovanjske hiše, zamenjava stavbnega 
pohištva (oken in vhodnih vrat). Vse sobe imajo lastno kopalnico s čimer je zagotovljena 
intima posameznika. Skupni prostori so kuhinja z jedilnico, kolesarnica, terase ter 
okolica z vrtom, na katerem lahko uporabniki gojijo zelenjavo za svoje potrebe.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

Viri financiranja
CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

84.668,34
21.167,09
26.458,85

132.294,28

€

€

€

€

Življenje in
bivanje



November 2016 – September 2019

Obnova zavetišča
za brezdomce

§ zmanjšanje toplotnih izgub ter učinkovita 
raba prostora v urbanih območjih in

§ pridobitev bivalnih enot za ranljive skupine.

Predvidena je izvedba toplotne izolacije stanovanjske hiše, zamenjava strešne kritine, 
izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva – oken in vrat, ureditev podstrešja, 
da pridobimo tri nove bivalne enote ter dozidava prostorov ob stavbi, kjer pridobimo tri 
bivalne enote.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

Viri financiranja
CTN (EU):
CTN (RS):
MOMS:

Skupaj:

111.769,69
27.942,42
34.928,03

174.640,14

€

€

€

€

Življenje in
bivanje



Januar 2017 – December 2023

Obnova
kanalizacijskega
sistema

§ izboljšanje kanalizacijskega omrežja,
§ zagotovljen optimalen odvod meteornih 

voda ali ponikanje oziroma zbiranje 
deževnice.

V okviru tega ukrepa je predvidena obnova kanalizacijskega omrežja, in sicer v Murski 
Soboti in Černelavcih.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

MOMS:

Skupaj:

1.987.400,00

1.987.400,00

€

€

Viri financiranja

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Januar 2017 – December 2020

Obnova vodo-
vodnega omrežja
in hidrantov

§ izboljšanje vodovodnega omrežja ter
§ zmanjšanje izgub v vodovodnem sistemu,

Projekt vsebuje novogradnje in obnove vodovodnih omrežij oziroma posameznih vodov v 
mestu Murska Sobota in sicer v Cankarjevi ulici, Ulici ob kanalu, Prešernovi, v Naselju 
Ljudske pravice, Slovenski ulici, Jakobovem naselju, Ulici Arhitekta Novaka, Tomšičevi 
in Kajuhovi ter v nekaterih drugih ulicah ter posodobitev hidrantnega omrežja v večjem 
predelu mesta Muska Sobota in v naselju Černelavci. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

MOMS:

Skupaj:

697.135,00

697.135,00

€

€

Viri financiranja

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Julij 2016 – Junij 2019

E-SME

§ vzpostavitev in izgradnja širokega omrežja 
podjetij in bilateralnih ter mednarodnih 
inovativnih sodelovanj na področju e-
mobilnosti,

§ demonstracija praktične zmogljivosti MSP-
jev (dirka z električnimi vozili, dogodki, …),

§ podpora inovativnim MSP-jem in njihovim 
dosežkom na področju e-mobilnosti preko 
čezmejne promocije.

Projekt E-mobilnost sreča MSP-je se izvaja v sklopu programa čezmejnega sodelovanja 
Interreg Slovenija – Avstrija. Glavni cilj projekta je izboljšanje konkurenčnosti in 
inovativnosti malih in srednje velikih podjetij na področju e-mobilnosti. V sklopu projekta 
bodo razviti tržno zanimivi pilotni modeli za e-mobilnost na področju storitev in 
produktov.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

EU (Interreg SI-AT)

MOMS:

Skupaj:

112.149,00
19.791,00

131.940,00

€

€

€

Viri financiranja

E-mobilnost sreča
mala in srednja podjetja

Transport
in IKT



Februar 2017 – December 2020

Polnilnice za
električna vozila

§ izgradnja infrastrukture za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti in

§ povečanje števila uporabnikov e-vozil in 
posledično manjši izpusti CO , kar vpliva na 2

izboljšanje kakovosti zraka. 

Projekt je načrtovan v dveh fazah. V prvi fazi je v letu 2017 predvidena gradnja treh 
polnilnic za električna vozila. V drugi fazi pa je do konca leta 2020 predvidena izgradnja 
še najmanj dveh polnilnic za električna vozila. Gradnja električnih polnilnic pa se bo 
prilagajala potrebam, v odvisnosti od števila registriranih električnih vozil. 

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

Eko sklad:
MOMS:

Skupaj:

15.000,00
26.000,00

41.000,00

€

€

€

Viri financiranja

Transport
in IKT



Februar 2017 – Januar 2021

Obnova in
energetska sanacija
šol

§ zmanjšanje toplotnih izgub ter učinkovita 
raba prostora v urbanih območjih.

Energetska sanacija dveh osnovnih šol (OŠ III in OŠ IV). Do leta 2020 je predvidena 
izvedba I. faze, v naslednjih letih pa dokončna energetska sanacija objekta OŠ III in OŠ 
IV.

Cilji projekta Obdobje izvajanja

Vsebina

MOMS:

Skupaj:

435.000,00

435.000,00

€

€

Viri financiranja

Varovanje
okolja in

naravnega ter
kulturnega
bogastva



Murska Sobota
se razvija s pomočjo
pametne uporabe
evropskih sredstev.

Finančni
viri



Sredstva CTN

Sredstva CTN

9.372.509,13  €

Murska Sobota
se razvija s pomočjo
pametne uporabe
evropskih sredstev.

Finančni
viri



Sredstva CTN

Sredstva CTN

Drugi viri

9.372.509,13  €

1.357.149,00  €

Drugi viri

Murska Sobota
se razvija s pomočjo
pametne uporabe
evropskih sredstev.

Finančni
viri



Sredstva CTN

Sredstva CTN

Drugi viri

MOMS

9.372.509,13  €

1.357.149,00  €

€7.580.623,27  

Drugi viri

MOMSMurska Sobota
se razvija s pomočjo
pametne uporabe
evropskih sredstev.

Finančni
viri



V dosego ciljev Trajnostne urbane
strategije bomo v Murski Soboti do leta 2023
vložili javnih sredstev.18.310.281,42 € 

Finančni
viri



Finančni
viri

V razvojni cikel nam je uspelo pridobiti
kar  iz virov EU in proračuna RS.60 % sredstev

V dosego ciljev Trajnostne urbane
strategije bomo v Murski Soboti do leta 2023
vložili javnih sredstev.18.310.281,42 € 



Murska Sobota:
Zelena prestolnica Pomurja.



Vizija ni samo
napovedovanje
prihodnosti, ampak
njeno načrtovanje
in izvedba.

Murska Sobota:
Zelena prestolnica Pomurja.



Načrtovanje
po 2020

Pokriti olimpijski bazen

Regijski reševalni center

Učinkovita raba geotermalne energije

Obnova stare ekonomske šole (Muzej sožitja kultur in ostali nameni)

Ustvarjalni center Mikija Mustra

Center prekmurskih obrti, Murin (tehnični) muzej, Arheološki muzej

Center za mlade

Obnova Galerije Murska Sobota

Ureditev Hartnerjeve vile

Center za odvisnike

Vzpostavitev multimodalnega centra (z ureditvijo avtobusne postaje)

Parkirna hiša oziroma nadomestne parkirne površine (P+W)

Ureditev območja Lendavska sever

Sonaravna ureditev območja Ledave

Širitev območja SOIC II

Zeleni pasovi ob avtocesti

Zahodna obvoznica

Ureditev letališča Murska Sobota

Preselitev vojašnice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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