



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0003/2013-5
Datum: 1. 08. 2013

Na podlagi 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, in 49/10), 24. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota št. 03202-1/01, z dne 22. januarja 2001, določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter v skladu z letnim programom nadzora za leto 2013 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na 19. seji, dne 1. avgusta 2013, sprejel

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE

12061001 TURISTIČNI CENTER FAZANERIJA – ENERGETSKI DEL ZA LETO 2012

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

1. Nadzorni odbor v sestavi

- Gabriela JAKOB, predsednik
- Štefan PUHAN, član
- dr. Branko ŠKAFAR, član
- Roman RATKAI, član
- Marjan ŽEKŠ, član

2. Poročevalec

Štefan PUHAN, član nadzornega odbora

3. Naziv nadzorovane osebe

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Štefan PUHAN, je v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota v mesecu maju in juniju 2013, v skladu s programom dela nadzornega odbora za leto 2013 in sklepom št. 011-0003/2013-1, z dne 15. 04. 2013, opravil nadzorni pregled proračunske postavke 12061001 Turistični center Fazanerija – energetski del za leto 2012.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/01 in 57/06). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z zakoni, Statutom Mestne občine Murska Sobota ter navedenim odlokom.

Mestna uprava je organizirana kot enoten organ s petimi organizacijskimi enotami, v katerih je zaposleno 52 delavcev (na dan 31. 12. 2012).

Organizacijska enota Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:

- pripravlja proračun in zaključni račun občine in druge normative akte s področja financ in skrbi za njihovo izvajanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja premoženjsko bilanco,
- pripravlja in usklajuje finančne načrte,
- zagotavlja finančne vire za proračunske porabnike,
- opravlja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za proračun, mestno upravo in druge uporabnike proračunskih sredstev,
- pripravlja strokovne predloge in akte s področja financ,
- vodi gospodarjenje z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem,
- spremlja in sodeluje pri oblikovanju cen iz občinske pristojnosti,
- sodeluje pri pripravi predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks,
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Župan Anton ŠTIHEC je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.

Mestno upravo neposredno vodi direktor mestne uprave, Bojan PETRIJAN.

V času nadzora je član nadzornega odbora sodeloval s Slavkom Domjanom, vodjem oddelka za proračun in finance v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, direktorjem mestne uprave Bojanom Petrijanom in Natašo Kerčmar.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF)
- Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10)
- Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora, št. 011-0003/2013-1, z dne 15. 04. 2013.

4. Namen in cilji nadzora

Pregled dosežene realizacije proračunske postavke in namenskost porabe proračunskih sredstev v letu 2012.

II. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor in izvajalec nadzora je za potrebe nadzora koristil naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Slovenski računovodski standardi.

Izvajalec nadzora in nadzorni odbor je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, sprejet na 10. redni seji mestnega sveta dne 02. 02. 2012 (Uradni list RS, št. 11/12 z dne 14. 02. 2012),
- Rebalans proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, sprejet na 13. redni seji mestnega sveta dne 03. 07. 2012 (Uradni list RS, št. 53/12 z dne 13. 07. 2012),
- Sklep o petih prerazporeditvah sredstev rebalansa proračuna MOMS za leto 2012, sprejet na mestnem svetu dne 19. 12. 2012,
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, sprejet na 18. redni seji mestnega sveta dne 11. 04. 2013 (Uradni list RS, št. 35/13 z dne 26. 04. 2013),
- Pregled po stroškovnih nosilcih za postavko 12061001 Turistični center Fazanerija-energetski del,
- Priloga 1 – 1R Prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012.

Nadzor zajema pregled proračunske postavke **12061001 - Turistični center Fazanerija – energetski del za leto 2012.**

Navedena naložba je predmet večfazne in večletne izvedbe. Sam projekt se je pričel s prijavo projekta na javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo v letu 2010, in izdelavo rudarskih projektov v istem letu, v znesku 20.232,00 EUR. Projekt je financiran s strani države 85% in s strani občine 15 %.

V letu 2012 je bilo v rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota predvideno za navedeno proračunsko postavko 1,621.749,00 EUR. Tudi po rebalansu proračuna s prerazporeditvami je ostal znesek enak. Realizacija postavke pa v zaključnem računu proračuna izkazuje znesek v višini 1,552.698,39 EUR in je realizirana v višini 99,7 %.

Dne 29. 06. 2012 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem NAFTA GEOTERM Lendava za izvedbo del na rekonstrukciji vrtine SOB-1 in izvedbo vrtine SOB-3 in SOB-4. Pogodbena vrednost je bila 2,199.432,00 EUR oz. z DDV 2,637.608,15 EUR. Glavni izvajalec NAFTA GEOTERM Lendava je za izvedbo del pridobil tudi podizvajalce in sicer LEGARTIS gradbeno podjetje d.o.o. Trimlini in CROSCO Internacional, podjetje za naftne servise d.o.o. Lendava. Pri navedeni pogodbi je imel ponudnik tudi težave s pridobitvijo bančne garancije za solidno izvedbo del, saj se garancije za rudarska dela lahko uveljavljajo po določenih predpisih tudi 50 let po izvedbi del. Tako je bil dosežen kompromis in izvajalec garantira za solidno izvedbo vsaj 5 let po končanju investicije (datum garancije 30. 04. 2013), čeprav je prvotna bančna garancija glasila na 10 let. V letu 2012 je bil dokončan le del predvidene naložbe tako, da se je ostanek naložbe po pogodbi prenesel v leto 2013.

Navedena postavke je sestavljena iz naslednjih podpostavk:

402999 Drugi operativni stroški	plan:	4.000,00	realiz.	1.973,40
420401 Novogradnje	plan:	1,297.064,00	realiz.	1,292.750,08
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	plan:	244.917,00	realiz.	244.100,11
420801 Investicijski nadzor	plan:	14.000,00	realiz.	13.874,80
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	plan:	61.768,00	realiz.	0,00

Iz prve prerazporeditve je razvidno, da so bila sredstva proračuna prerazporejena iz postavke 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 4.000,00 EUR v postavko 402999 Drugi operativni stroški, in v enaki višini, 4.000,00 EUR, še v postavko 420801 Investicijski nadzor.

Sredstva iz postavke 402999 Drugi operativni stroški so bila porabljena za pripravo in izdelavo nalepk in napisne table geovrtina. Prav tako je bil del sredstev porabljen za izvedbo tiskovne konference geotermalne vrtine.

Postavko 420401 Novogradnje sestavlja 13 situacij, od katerih so bile na preskok pregledane štiri situacije in sicer:

3001634 z dne 05.09.2012 Nafta Geoterm v znesku 129.251,37 EUR

3001844 z dne 01.10.2012 Nafta Geoterm v znesku 437.793,36 EUR

3001923 z dne 29.10.2012 Nafta Geoterm v znesku 401.083,56 EUR

3002352 z dne 29.11.2012 Nafta Geoterm v znesku 123.224,97 EUR.

Vse situacije se nanašajo na izgradnjo geovrtine SOB-3, SOB-4.

Postavko 420402 Rekonstrukcije in adaptacije sestavljajo 3 situacije, ki se nanašajo na rekonstrukcijo vrtine SOB-1. Pregledana je bila ena situacija z dne 05.09.2012, v znesku 165.549,42 EUR.

Postavko 420801 Investicijski nadzor sestavljajo 4 podpostavke, ki se nanašajo na nadzor pri izvedbi geovrtin SOB-1 in SOB-3. Pregledana je bila postavka z dne 05.11.2012, v vrednosti 8.393,53 EUR.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priprava in izvajanje ter spremljava tovrstnih naložb je po vsebinski in tehnični plati zelo zahtevna. Glede na to, da je pri financiranju naložbe v geovrtine sodelovala tudi država, pa je zahteva po spremljavi in urejenosti dokumentacije še posebno pomembna. Vsa dokumentacije v zvezi s to naložbo je s strani Mestne občine Murska Sobota tudi sistematično in vzorno urejena.

Sredstva proračuna so bila namensko porabljena za predvideno naložbo in niso presegla predvidene višine sredstev rebalansa proračuna.

Nadzorni odbor priporoča Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, da naj si prizadeva pridobiti sredstva za izkoriščanje geotermalne energije v javne in gospodarske namene (za ogrevanje šol, drugih javnih ustanov, več stanovanjskih objektov) ter za gospodarski razvoj (rastlinjaki ...).

Člani nadzornega odbora:

Štefan PUHAN, univ. dipl. org.

Roman Ladislav RATKAI, univ. dipl. prav.

dr. Branko ŠKAFAR, univ. dipl. ekon.

Marjan ŽEKŠ, univ. dipl. ekon.



Predsednica
nadzornega odbora
Gabrijela JAKOB, univ. dipl. ekon.

VROČITI:

- Mestna uprava Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota
- Anton ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva